

แบบฟอร์มที่ ๒  
รายงานเชิงท่องเที่ยว

## แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan)

### โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงท่องเที่ยว แผนพัฒนา ๕ ปี (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)

#### ๑) ข้อมูลพื้นฐาน :

ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ บริเวณถนนสุขุมวิทแยกตำหรุ โฉนดเลขที่.....  
ตำบล.....บางปู.....อำเภอ.....เมืองสมุทรปราการ.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....  
เนื้อที่ที่ขังแปลง.....๑-๐-๐๐.....ไร่ เนื้อที่ที่เสนอเข้าร่วมโครงการ.....๑-๐-๐๐.....ไร่  
รูปภาพประกอบ



#### ศักยภาพของที่ดินราชพัสดุ

- สาธารณูปโภค       สาธารณูปการ  
 ศักยภาพและทำเล.....ติดถนนสุขุมวิท.....  
 ข้อจำกัดของที่ดินราชพัสดุ (โปรดระบุ).....  
.....  
.....

#### รูปแบบการพัฒนาเชิงท่องเที่ยว

- แหล่งท่องเที่ยว       โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์  
 อื่นๆ (โปรดระบุ).....

#### รูปแบบการดำเนินการ

- เปิดประมูลหาผู้ลงทุน       ดำเนินการร่วมกับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ (ผู้เช่า)  
 ดำเนินการร่วมกับภาคเอกชน/หน่วยงาน เช่น กระทรวงการท่องเที่ยว  
 อื่นๆ (โปรดระบุ).....องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น.....

๒) แผนการดำเนินงาน (Action plan) :

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๕ ปี (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)

| ขั้นตอนการดำเนินงาน   | ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ |   |   |   | ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ |   |   |   | ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ |   |   |   | ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ |   |   |   | ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ |   |   |   |
|---|-----------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|
|   | (ไตรมาส)        |   |   |   | (ไตรมาส)        |   |   |   | (ไตรมาส)        |   |   |   | (ไตรมาส)        |   |   |   | (ไตรมาส)        |   |   |   |
|   | ๑               | ๒ | ๓ | ๔ | ๑               | ๒ | ๓ | ๔ | ๑               | ๒ | ๓ | ๔ | ๑               | ๒ | ๓ | ๔ | ๑               | ๒ | ๓ | ๔ |
| ๑. ตรวจสอบรังวัดจัดทำแผนที่<br>๒. ขอคืนที่ดินราชพัสดุจาก<br>กรมชลประทาน<br>๓. กำหนดรูปแบบโครงการ<br>๔. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>ดำเนินการขอใช้ให้ถูกต้อง |                 |   | ■ |   |                 |   |   |   |                 |   |   |   |                 |   |   |   |                 |   |   |   |

แผน 

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)

| ขั้นตอนการดำเนินงาน  | ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|--|-----------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|  | ต.ค.            | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. ตรวจสอบรังวัดจัดทำแผนที่<br>๒. ขอคืนที่ดินจากกรมชลประทาน<br>๓. กำหนดรูปแบบโครงการ<br>๔. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>ขอใช้ให้ถูกต้อง |                 |      |      |      |      |       | ■     | ■    | ■     |      |      |      |
| รวม  |                 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |

แผน 

**หมายเหตุ :** ระบุขั้นตอน / กิจกรรมให้ชัดเจนและเป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ดินราชพัสดุ หัวข้อ คู่มือ/หลักเกณฑ์

๓) รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน (รายงานทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน) :

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงท่องเที่ยว

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ บริเวณถนนสุขุมวิทแยกตำหรุ ตำบล บางปู อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

จังหวัด ชลบุรี

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙

|   |
|---|
| สถานะปัจจุบัน : <input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน) <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน) |
| .....<br>.....  |
| <b>ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด :-</b><br>ที่ดินอยู่ในความดูแลของกรมชลประทานต้องได้รับแจ้งการส่งคืนจากกรมชลประทานก่อนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีงบประมาณพร้อมที่จะดำเนินการ.....<br>.....   |
| <b>ข้อเสนอแนะทางการแก้ไข :-</b><br>ติดตามประสานเรื่องขอคืนจากกรมชลประทานอย่างต่อเนื่อง และที่แจ้งทำความเข้าใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางงบประมาณสนับสนุนโครงการโดยเร็ว.....<br>.....   |

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

| ขั้นตอนการดำเนินงาน                                     | ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|---|-----------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|   | ต.ค.            | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. ตรวจสอบรังวัดจัดทำแผนที่                             |                 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๒. ขอคืนที่ดินราชพัสดุจากกรมชลประทาน                    |                 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๓. กำหนดรูปแบบโครงการ                                   |                 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๔. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขอใช้ให้ถูกต้อง |                 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
| รวม   |                 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |

แผน ██████████ ผล ■■■■■■■■

ชื่อผู้รับผิดชอบ.....  
ตำแหน่ง.....  
โทร.....  
วันที่รายงาน.....