
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์มที่ 3 
รายงานเชิงอนุรักษ ์

 
 



 
 

แบบรายงานแผนการด าเนินงาน (Action Plan)  
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงอนุรักษ ์

(อาคารเก่าท่ีทรงคุณคา่ทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่ควรได้รับการบูรณะและอนรุักษ์) 
 แผนพัฒนา 5 ปี (ปี 2559 – 2563) 

1) ข้อมูลพื้นฐาน /รายละเอียดอาคารราชพัสดุ 
 ที่ตั้งอาคาร ต าบล          ตลาด      อ าเภอ    พระประแดง     จังหวัด    สมุทรปราการ     . 
  อาคารราชพัสดุขึ้นทะเบียนหลังล าดับที่       1     ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลง  สป.782         . 
ใกล้เคียงสถานที่ส าคัญ (Land mark) เช่น ศาลากลาง / ที่ว่าการอ าเภอ  / ศาลหลักเมือง / ศูนย์การค้า 
   ระบ ุ                  สถานีต ารวจภูธรพระประแดง                                                . 
                      ระยะทาง            0.200            กม.  
ลักษณะอาคาร        วัง / ต าหนัก         อาคารสถานที่ราชการที่มีเอกลักษณ์ 
                                                                               ทีท่รงคุณค่า   
        ตึกแถว/เรือนแถว/ห้องแถวโบราณ       เรือนแถว/ห้องแถวไม้ 
        เรือน/บ้านทรงไทย                   อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………….  
ประวัติอาคาร ........................................................... ...................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
...................................................................... ................................................................ ....................................... 
การใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน        ใช้ราชการ หน่วยงานที่ครอบครองใช้ประโยชน์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  .     
                       จัดให้เช่า     อ่ืนๆ (ระบุ)...................................................... 
การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน      ขึ้นแล้ว               ยังไม่ข้ึน 
สภาพอาคารในปัจจุบัน             ควรบูรณะ                     ไม่ควรบูรณะเพราะ บูรณะเรียบร้อยแล้ว     . 
รูปแบบในการบูรณะ     
          
       
รูปภาพประกอบ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปแบบที่ 1 กรมธนารักษ์ด าเนินการเอง รูปแบบที่ 2 ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานครอบครอง 
     รูปแบบที่ 3 ด าเนินการร่วมกบัผู้เช่า รูปแบบที่ 4 ร่วมกับภาคเอกชน/หน่วยงานสนับสนุน 
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2) แผนการด าเนินงาน (Action plan) :   
แผนการด าเนินงาน (Action plan)  5 ปี   (ปี 2559 – 2563)   

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2559 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2560 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2561 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2562 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2563 

(ไตรมาส) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ตรวจสอบพื้นที่และข้อเท็จจริง 

2. ประชุมหารือกับหน่วยงาน 
ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ 

3. ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 

4. ด าเนินการเผยแพร่ให้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ            
ร่วมกับหน่วยงานผูค้รอบครอง
ใช้ประโยชน ์

                    

แผน                                

แผนการด าเนินงาน (Action plan)  1 ปี   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ตรวจสอบพื้นที่และข้อเท็จจริง 

2. ประชุมหารือกับหน่วยงาน            
ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ 

3. ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 

4. ด าเนินการเผยแพร่ให้ประชาชน
ทั่วไป ได้รับทราบร่วมกับหน่วยงาน           
ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ 

            

รวม  

แผน                                

หมายเหตุ :  ระบุขั้นตอน / กิจกรรมให้ชัดเจนและเป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการ
เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ ท้ังนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าว ได้ท่ีเว็บไซต์
ส านักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพท่ีราชพัสดุ หัวข้อ คู่มือ/หลักเกณฑ์ 
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3) รายงานผลการด าเนินงานสถานะปัจจบุัน (รายงานทุกวันที่ 20 ของทุกเดอืน ) : 
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงอนุรักษ์ 

แปลงหมายเลขทะเบียนที่    สป.782   ต าบล    ตลาด    อ าเภอ   พระประแดง   จังหวัด   สมุทรปราการ    . 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานเปรียบเทียบแผนการด าเนินงาน (Action plan)  1 ปี  ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ตรวจสอบพื้นที่และข้อเท็จจริง 

2. ประชุมหารือกับหน่วยงาน            
ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ 

3. ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 

4. ด าเนินการเผยแพร่ให้ประชาชน
ทั่วไป ได้รับทราบร่วมกับหน่วยงาน           
ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ 

            

รวม  

แผน                               ผล 
 

ชื่อผู้รับผิดชอบ................................................. 
ต าแหน่ง................................................. 

โทร................................................. 
วันที่รายงาน................................................. 

สถานะปัจจุบัน :         แล้วเสร็จ           อยู่ระหวา่งด าเนินการ (เร็วกว่าแผน)        อยู่ระหว่างด าเนินการ (ตามแผน)           อยู่ระหว่างด าเนินการ (ช้ากวา่แผน) 

.............................................................................................................................................................................................. ..................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

. 
ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด :- 

ที่ดินอยู่ในความดูแลของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ซึ่งปัจจุบันใช้ราชการในการให้บริการประชาชนอยู่                                   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                           . 

ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข : - 

 ประสานขอความร่วมมือกับสถานีต ารวจภูธรพระประแดง ในฐานะผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด    .
สมุทรปราการ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถาน                                           .                                                       
.                                                                                                                                                                                                                                                                


